

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành,
địa phương về tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022**

Ngày 20/10/2022, tại Hội trường UBND huyện Phong Điền, đồng chí Hoàng Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với các ngành, địa phương về tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022. Tham dự buổi làm việc có Đại diện lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài Nguyên Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An, Phong Hiền, Phong Thu, Phong Chương, Phong Bình, Điền Hải; Hiệu trưởng các trường: MN Phong Bình I, MN Phong Chương I, MN Phong Sơn I, MN Phong Hiền II, Phong An 1, TH Tây Bắc Sơn, TH Điền Hải, THCS Phong Xuân, TH&THCS Lê Văn Miến, THCS Phong Sơn, THPT Phong Điền, THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Hoàng Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau:

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2022 đã được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 vẫn còn chậm theo kế hoạch đề ra. Đến nay, chỉ có 01/15 trường được công nhận; 03 trường đã kiểm tra, đang chờ kết quả công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; 06 trường đã lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, còn lại 05 trường chưa hoàn thành các hạng mục cần thiết để đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Để đảm bảo hoàn thành tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

I. Những vấn đề chung:

- UBND các xã, thị trấn thường xuyên chủ trì, tổ chức làm việc với các đơn vị trường học nằm trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 để rà soát các hạng mục cần đầu tư thuộc trách nhiệm địa phương.

- Về trang thiết bị, cơ sở vật chất, đồ dùng học tập: Các trường học rà soát, tổng hợp nhu cầu cần thiết gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đề xuất UBND huyện.

- Các đơn vị làm chủ đầu tư xây dựng các công trình trường học (*Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện; UBND các xã, thị trấn*) trong quá trình triển khai xây dựng công trình tại các trường học cần tổ lấy ý kiến tham gia của Phòng Giáo dục và Đào tạo và chủ thể các đơn vị trường học.

II. Những nhiệm vụ cụ thể:

1. Trường Mầm non Phong Bình I:

- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích tăng thêm tại điểm trường thôn Vĩnh Hòa: giao UBND xã Phong Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cho trường các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoàn thành **trước ngày 10/11/2022**.

- Về khu nhà vệ sinh dành cho CBGVNV tại điểm trường thôn Vĩnh Hòa: trên cơ sở nguồn kinh phí được bố trí xây dựng nhà vệ sinh của trường Mầm non Phong Bình I, yêu cầu UBND xã Phong Bình khẩn trương khởi công xây dựng **trước 03/11/2022**.

2. Trường Mầm non Phong Chương I:

- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong thời gian đợi phê duyệt quy hoạch chung của xã, đề nghị UBND xã Phong Chương hướng dẫn trường các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị nhà trường hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; **trước ngày 15/11/2022**.

3. Trường THCS Phong Sơn:

- Đối với 6 phòng học và 2 phòng hiệu bộ trường THCS Phong Sơn xuống cấp do mưa bão: đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo khảo sát, đề xuất UBND huyện trước 15/11/2022.

4. Trường THCS Phong Xuân: UBND xã Phong Xuân đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng nhà vệ sinh trường THCS Phong Xuân, trước 30/11/2022.

5. Trường Mầm non Phong Hiền II:

- Về chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với điểm trường thôn Sơn Tùng: giao UBND xã Phong Hiền chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cho trường các thủ tục để chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, **trước ngày 10/11/2022**.

6. Trường Mầm non Phong An I:

- Về thiếu 02 phòng hành chính: Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND xã, trường Mầm non Phong An I khảo sát, tham mưu UBND huyện hướng thực hiện, trước ngày 15/11/2022.

7. Trường TH&THCS Lê Văn Miến:

- Đối với thư viện chưa đạt chuẩn: Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ để công nhận thư viện đạt chuẩn, trước 15/11/2022

- Về nhà vệ sinh của học sinh xuống cấp: Trường rà soát, đánh giá hiện trạng và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất UBND huyện **trước 10/11/2022.**

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Kịp thời báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- VP HĐND&UBND: LĐ&CV;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Phi Hưng